

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 8 月 28 日
件名	令和 6 年度 桜が丘他地区公園・緑地高木剪定等業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘他地内
工事・業務概要等	高木剪定工 高木剪定（幹周60 c m未満） 43本 （幹周60 c m以上120 c m未満） 83本 支障木伐採工 支障木伐採（幹周60 c m未満） 125本 （幹周60 c m以上90 c m未満） 54本 （幹周90 c m以上120 c m未満） 36本 伐竹工 伐竹工 100m ² 中木剪定工 中木（生垣）剪定 300m ²
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 6 年 8 月 29 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
契約の相手方	丸徳建設（株）代表取締役 山際 正泰
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田9番地1
当初契約金額	¥7,255,600.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	高木剪定工 高木剪定（幹周60 c m未満） 43本 （幹周60 c m以上120 c m未満） 65本 （幹周150 c m以上180 c m未満） 3本 支障木伐採工 支障木伐採（幹周60 c m未満） 118本 （幹周60 c m以上90 c m未満） 76本 （幹周90 c m以上120 c m未満） 31本 （幹周120 c m以上150 c m未満） 3本 （幹周150 c m以上180 c m未満） 1本 伐竹工 伐竹工 100m ²
変更後工期・履行期間	令和 6 年 8 月 29 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
変更後契約金額	¥8,394,100.-（税込）
変更理由	剪定及び伐採作業の数量変更、処分量の実績による変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	