

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 3 日
件名	令和 6 年度 精華台他地区道路高木剪定等業務委託
施工・履行場所	精華町精華台他地内
工事・業務概要等	剪定工 道路高木剪定（幹周 60 c m未満） 351本 道路高木剪定（幹周 60 c m以上90 c m未満） 26本 道路高木剪定（幹周 90 c m以上120 c m未満） 5本 補植工 補植 4本 伐採工 支障木・枯木伐採（幹周 30 c m未満） 10本 支障木・枯木伐採（幹周 30 c m以上60 c m未満） 102本 支障木・枯木伐採（幹周 60 c m以上90 c m未満） 15本 支障木・枯木伐採（幹周 90 c m以上120 c m未満） 4本 附帯工 高所作業車 3日 処分工 運搬 8回 剪定枝処分（環境の森センター・きづかわ） 7,240kg 交通管理工 交通誘導警備員 20人
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 6 年 9 月 4 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
契約の相手方	（株）杉山組 代表取締役 須磨 久留美
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字下狛小字西川原19番地4
当初契約金額	¥6,580,200.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	剪定工 道路高木剪定（幹周 60 c m未満） 361本 道路高木剪定（幹周 60 c m以上90 c m未満） 19本 道路高木剪定（幹周 90 c m以上120 c m未満） 4本 補植工 補植 4本 伐採工 支障木・枯木伐採（幹周 30 c m未満） 17本 支障木・枯木伐採（幹周 30 c m以上60 c m未満） 126本 支障木・枯木伐採（幹周 60 c m以上90 c m未満） 28本 支障木・枯木伐採（幹周 90 c m以上120 c m未満） 6本 附帯工 高所作業車 0日 処分工 運搬 27回 運搬（直径8cm以上） 23回 剪定枝処分（環境の森センター・きづかわ） 8,780kg 剪定枝処分（直径8cm以上） 14,100kg 交通管理工 交通誘導警備員 40人
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 4 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
変更後契約金額	¥9,564,500.-（税込）
変更理由	伐採・剪定の数量増及び処分量実績による変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	