

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 10 月 2 日						
件名	令和 7 年度 乾谷・山田線歩道改良工事						
施工・履行場所	精華町大字山田地内						
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">既設擁壁高さ調整</td> <td style="text-align: right;">7箇所</td> </tr> <tr> <td>L型側溝</td> <td style="text-align: right;">47m</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td style="text-align: right;">396㎡</td> </tr> </table>	既設擁壁高さ調整	7箇所	L型側溝	47m	アスファルト舗装	396㎡
既設擁壁高さ調整	7箇所						
L型側溝	47m						
アスファルト舗装	396㎡						
工事・業務種別	土木一式工事						
工期・履行期間	令和 7 年 10 月 3 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで						
契約の相手方	M&Yコーポレーション (株) 代表取締役 奥野 美加枝						
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原47番地1						
当初契約金額	¥7,700,000.- (税込)						
選定理由 (随意契約)							

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">既設擁壁高さ調整</td> <td style="text-align: right;">7箇所</td> </tr> <tr> <td>L型側溝</td> <td style="text-align: right;">47m</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td style="text-align: right;">396㎡</td> </tr> </table>	既設擁壁高さ調整	7箇所	L型側溝	47m	アスファルト舗装	396㎡
既設擁壁高さ調整	7箇所						
L型側溝	47m						
アスファルト舗装	396㎡						
変更後工期・履行期間	令和 7 年 10 月 3 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで						
変更後契約金額	¥7,700,000.- (税込)						
変更理由	関係機関等との調整に不測の時間を要したため。						