

工事・業務 契約締結内容

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------|-----|------|-----|----------|------|
| 契約年月日 | 令和 7 年 10 月 2 日 | | | | | | |
| 件名 | 令和 7 年度 乾谷・山田線歩道改良工事 | | | | | | |
| 施工・履行場所 | 精華町大字山田地内 | | | | | | |
| 工事・業務概要等 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">既設擁壁高さ調整</td> <td style="width: 40%;">7箇所</td> </tr> <tr> <td>L型側溝</td> <td>47m</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td>396㎡</td> </tr> </table> | 既設擁壁高さ調整 | 7箇所 | L型側溝 | 47m | アスファルト舗装 | 396㎡ |
| 既設擁壁高さ調整 | 7箇所 | | | | | | |
| L型側溝 | 47m | | | | | | |
| アスファルト舗装 | 396㎡ | | | | | | |
| 工事・業務種別 | 土木一式工事 | | | | | | |
| 工期・履行期間 | 令和 7 年 10 月 3 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで | | | | | | |
| 契約の相手方 | M&Y コーポレーション (株) 代表取締役 奥野 美加枝 | | | | | | |
| 契約相手方の住所 | 京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原47番地1 | | | | | | |
| 当初契約金額 | ¥7,700,000.- (税込) | | | | | | |
| 選定理由 (随意契約) | | | | | | | |

第 1 回変更契約

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------|-----|------|-----|----------|------|
| 変更後工事・業務概要等 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">既設擁壁高さ調整</td> <td style="width: 40%;">7箇所</td> </tr> <tr> <td>L型側溝</td> <td>47m</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td>396㎡</td> </tr> </table> | 既設擁壁高さ調整 | 7箇所 | L型側溝 | 47m | アスファルト舗装 | 396㎡ |
| 既設擁壁高さ調整 | 7箇所 | | | | | | |
| L型側溝 | 47m | | | | | | |
| アスファルト舗装 | 396㎡ | | | | | | |
| 変更後工期・履行期間 | 令和 7 年 10 月 3 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで | | | | | | |
| 変更後契約金額 | ¥7,700,000.- (税込) | | | | | | |
| 変更理由 | 関係機関等との調整に不測の時間を要したため。 | | | | | | |

第2回変更契約

| | |
|--------------------|---|
| <p>変更後工事・業務概要等</p> | <p>既設擁壁高さ調整 6箇所 L型側溝 11m アスファルト舗装 390m² 歩車道境界ブロック 28m</p> |
| <p>変更後工期・履行期間</p> | <p>令和7年10月3日 から 令和8年3月13日 まで</p> |
| <p>変更後契約金額</p> | <p>¥8,917,700.- (税込)</p> |
| <p>変更理由</p> | <p>関係機関等との調整に不測の時間を要したため。</p> |