

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 9 月 28 日
件名	令和 5 年度 精華町国民健康保険病院改修工事設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	<p>精華町国民健康保険病院長寿命化計画に伴う実施設計業務 精華町国民健康保険病院 (建築面積：2652.73㎡ 延べ床面積：2569.70㎡)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. エレベータの遮煙性能を満たすための改修工事の設計業務一式 2. 防火シャッターの危害防止装置及び、手動閉鎖装置の設置工事の設計業務一式 3. 透析棟キュービクルの耐用年数経過による更新工事に係る設計業務一式 4. 病院棟キュービクルの変圧器 (PCB含有) の更新工事に係る設計業務一式
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 5 年 9 月 29 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) 建綜研 京都事務所 代表取締役兼京都事務所所長 大岡 永知
契約相手方の住所	京都府城陽市寺田水度坂117番地の14
当初契約金額	¥2,178,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 9 月 29 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥3,011,800.- (税込)
変更理由	空調の故障が判明したことから、来年度空調の工事を行うため、本年度の設計業務に追加したため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	