

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 4 日	
件名	令和 6 年度 やすらぎ橋修繕工事	
施工・履行場所	精華町大字乾谷地内	
工事・業務概要等	橋梁保全工事 橋梁補修工 ひびわれ補修工 充てん工法 低圧注入工法 断面修復工 左官工法 表面保護工 表面含浸材 伸縮装置補修工 伸縮目地補修	1.2m 36.7m 0.04m ³ 0.3m ² 28.1m
工事・業務種別	土木一式工事	
工期・履行期間	令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで	
契約の相手方	辻井建設 代表者 辻井 豊	
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃36番地1	
当初契約金額	¥11,143,000.- (税込)	
選定理由 (随意契約)		

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	橋梁保全工事 橋梁補修工 ひびわれ補修工 充てん工法 低圧注入工法 断面修復工 左官工法 表面保護工 表面含浸材 伸縮装置補修工 伸縮目地補修	1.2m 47.0m 0.052m ³ 0.4m ² 27.6m
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで	
変更後契約金額	¥10,539,100.- (税込)	
変更理由	橋梁維持管理上 (予防保全)、補修工の数量変更のため。	

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	