

工事・業務 契約締結内容

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|--------|---------------|--|-------|---------|--------------|---------|------------------|---------|------------|-------|------------|-------|----------------------|-------|------------------------|-------|-------|---------|----------|----|-----------|----|
| 契約年月日 | 令和 5 年 10 月 4 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件名 | 令和 5 年度 雨水マンホール蓋修繕・改築計画策定業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工・履行場所 | 精華町地内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事・業務概要等 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 巡視工</td> <td style="text-align: right;">1,716基</td> </tr> <tr> <td>(2) 修繕・改築計画策定</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1) 診断</td> <td style="text-align: right;">1,716箇所</td> </tr> <tr> <td> 2) 対策の必要性の検討</td> <td style="text-align: right;">1,716箇所</td> </tr> <tr> <td> 3) 修繕・改築の優先順位の検討</td> <td style="text-align: right;">1,716箇所</td> </tr> <tr> <td> 4) 対策範囲の検討</td> <td style="text-align: right;">172箇所</td> </tr> <tr> <td> 5) 改築方法の検討</td> <td style="text-align: right;">172箇所</td> </tr> <tr> <td> 6) 実施時期の設定および概算費用の算出</td> <td style="text-align: right;">172箇所</td> </tr> <tr> <td> 7) マンホール蓋修繕・改築計画のとりまとめ</td> <td style="text-align: right;">172箇所</td> </tr> <tr> <td> 8) 照査</td> <td style="text-align: right;">1,716箇所</td> </tr> <tr> <td> 9) 報告書作成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td> 10) 打合せ協議</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table> | (1) 巡視工 | 1,716基 | (2) 修繕・改築計画策定 | | 1) 診断 | 1,716箇所 | 2) 対策の必要性の検討 | 1,716箇所 | 3) 修繕・改築の優先順位の検討 | 1,716箇所 | 4) 対策範囲の検討 | 172箇所 | 5) 改築方法の検討 | 172箇所 | 6) 実施時期の設定および概算費用の算出 | 172箇所 | 7) マンホール蓋修繕・改築計画のとりまとめ | 172箇所 | 8) 照査 | 1,716箇所 | 9) 報告書作成 | 1式 | 10) 打合せ協議 | 1式 |
| (1) 巡視工 | 1,716基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 修繕・改築計画策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) 診断 | 1,716箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) 対策の必要性の検討 | 1,716箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) 修繕・改築の優先順位の検討 | 1,716箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) 対策範囲の検討 | 172箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) 改築方法の検討 | 172箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) 実施時期の設定および概算費用の算出 | 172箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) マンホール蓋修繕・改築計画のとりまとめ | 172箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) 照査 | 1,716箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9) 報告書作成 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10) 打合せ協議 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事・業務種別 | 土木関係建設コンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工期・履行期間 | 令和 5 年 10 月 5 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約の相手方 | (株) パスコ 京都支店 支店長 近藤 征博 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約相手方の住所 | 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当初契約金額 | ¥6,343,700.- (税込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選定理由 (随意契約) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第 1 回変更契約

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 5 年 10 月 5 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで |
| 変更後契約金額 | ¥10,748,100.- (税込) |
| 変更理由 | 設計対象数量に変更が生じたため。 |

第 2 回変更契約

| | |
|------------|-------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額 | |
| 変更理由 | |

第 3 回変更契約

| | |
|------------|-------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額 | |
| 変更理由 | |