

工事・業務 契約締結内容

| | |
|------------|--|
| 契約年月日 | 令和 6 年 9 月 26 日 |
| 件名 | 令和 6 年度 舗装計画修繕工事 |
| 施工・履行場所 | 精華町光台他地内 |
| 工事・業務概要等 | 切削オーバーレイ工（昼間施工 光台環状線、祝園東畑線） 切削オーバーレイ 1,947㎡ 区画線（実線15cm） 510m (破線15cm) 190m (ゼブラ45cm) 65m (矢印・記号・文字15cm) 540m 切削オーバーレイ工（夜間施工 光台1号線） 切削オーバーレイ 2,260㎡ 区画線（実線15cm） 520m (破線15cm) 94m (ゼブラ45cm) 87m (矢印・記号・文字15cm) 43m |
| 工事・業務種別 | 舗装工事 |
| 工期・履行期間 | 令和 6 年 9 月 27 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで |
| 契約の相手方 | 辻井建設 代表者 辻井 豊 |
| 契約相手方の住所 | 京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃36番地1 |
| 当初契約金額 | ¥44,364,100.-（税込） |
| 選定理由（随意契約） | |

第 1 回変更契約

| | |
|-------------|--|
| 変更後工事・業務概要等 | 切削オーバーレイ工（昼間施工 光台環状線、祝園東畑線） 切削オーバーレイ 2,065㎡ 区画線（実線15cm） 450m (破線15cm) 200m (ゼブラ45cm) 81m (矢印・記号・文字15cm) 610m 切削オーバーレイ工（夜間施工 光台1号線） 切削オーバーレイ 2,180㎡ 区画線（実線15cm） 540m (破線15cm) 78m (ゼブラ45cm) 64m (矢印・記号・文字15cm) 39m 樹脂系滑り止め舗装材 16m |
| 変更後工期・履行期間 | 令和 6 年 9 月 27 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで |
| 変更後契約金額 | ¥45,152,800.-（税込） |
| 変更理由 | 現場条件に応じた数量変更及び工種追加、地元調整による工期延期のため。 |

第2回変更契約

| | |
|-------------|-------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 | |
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額 | |
| 変更理由 | |

第3回変更契約

| | |
|-------------|-------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 | |
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額 | |
| 変更理由 | |