

## 工事・業務 契約締結内容

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日       | 令和 6 年 10 月 3 日                                                                                                                                                     |
| 件名          | 令和 6 年度 菱田・上新庄線道路改良事業に伴う土質調査業務委託                                                                                                                                    |
| 施工・履行場所     | 精華町大字下狛地内                                                                                                                                                           |
| 工事・業務概要等    | <p>地質調査業務</p> <p>機械ボーリング<br/>土質ボーリング (φ=86mm) L=39.4m</p> <p>サウンディング及び原位置試験<br/>標準貫入試験 N=37回<br/>孔内水平載荷試験 N=2回<br/>現場透水試験 N=2回<br/>室内土質試験 N=1式<br/>解析等調査業務 N=1式</p> |
| 工事・業務種別     | 地質調査                                                                                                                                                                |
| 工期・履行期間     | 令和 6 年 10 月 4 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで                                                                                                                               |
| 契約の相手方      | (株) 石居設計 京都営業所 営業所長 北田 公祐                                                                                                                                           |
| 契約相手方の住所    | 京都府京都市南区八条内田町60番地の6                                                                                                                                                 |
| 当初契約金額      | ¥3,663,000.- (税込)                                                                                                                                                   |
| 選定理由 (随意契約) |                                                                                                                                                                     |

### 第 1 回変更契約

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 | <p>地質調査業務</p> <p>機械ボーリング<br/>土質ボーリング (φ=86mm) L=39.4m</p> <p>サウンディング及び原位置試験<br/>標準貫入試験 N=37回<br/>孔内水平載荷試験 N=2回<br/>現場透水試験 N=2回<br/>室内土質試験 N=1式<br/>解析等調査業務 N=1式</p> |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 6 年 10 月 4 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで                                                                                                                               |
| 変更後契約金額     | ¥3,663,000.- (税込)                                                                                                                                                   |
| 変更理由        | 関係機関との調整に不測の日数を要したため。                                                                                                                                               |

第2回変更契約

|             |                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 | 地質調査業務<br>機械ボーリング<br>土質ボーリング（φ=86mm） L=39.4m<br>サウンディング及び原位置試験<br>標準貫入試験 N=37回<br>孔内水平載荷試験 N=2回<br>現場透水試験 N=2回<br>室内土質試験 N=1式<br>解析等調査業務 N=1式 |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 6 年 10 月 4 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで                                                                                                         |
| 変更後契約金額     | ¥3,663,000.-（税込）                                                                                                                              |
| 変更理由        | 関係機関との調整に不測の日数を要したため。                                                                                                                         |

第3回変更契約

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 |                         |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額     |                         |
| 変更理由        |                         |