

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 10 月 3 日
件名	令和 6 年度 菱田・上新庄線道路改良事業に伴う土質調査業務委託
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>地質調査業務</p> <p>機械ボーリング 土質ボーリング (φ=86mm) L=39.4m</p> <p>サウンディング及び原位置試験</p> <p>標準貫入試験 N=37回</p> <p>孔内水平載荷試験 N=2回</p> <p>現場透水試験 N=2回</p> <p>室内土質試験 N=1式</p> <p>解析等調査業務 N=1式</p>
工事・業務種別	地質調査
工期・履行期間	令和 6 年 10 月 4 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 石居設計 京都営業所 営業所長 北田 公祐
契約相手方の住所	京都府京都市南区八条内田町60番地の6
当初契約金額	¥3,663,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>地質調査業務</p> <p>機械ボーリング 土質ボーリング (φ=86mm) L=39.4m</p> <p>サウンディング及び原位置試験</p> <p>標準貫入試験 N=37回</p> <p>孔内水平載荷試験 N=2回</p> <p>現場透水試験 N=2回</p> <p>室内土質試験 N=1式</p> <p>解析等調査業務 N=1式</p>
変更後工期・履行期間	令和 6 年 10 月 4 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥3,663,000.- (税込)
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	地質調査業務 機械ボーリング 土質ボーリング (φ=86mm) L=39.4m サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 N=37回 孔内水平載荷試験 N=2回 現場透水試験 N=2回 室内土質試験 N=1式 解析等調査業務 N=1式
変更後工期・履行期間	令和6年10月4日から令和7年7月31日まで
変更後契約金額	¥3,663,000.- (税込)
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	地質調査業務 機械ボーリング 土質ボーリング (φ=86mm) L=39.4m サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 N=37回 孔内水平載荷試験 N=2回 現場透水試験 N=2回 室内土質試験 N=1式 解析等調査業務 N=1式
変更後工期・履行期間	令和6年10月4日から令和8年1月30日まで
変更後契約金額	¥3,663,000.- (税込)
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

第4回変更契約

変更後工事・業務概要等	地質調査業務 機械ボーリング 土質ボーリング (φ=86mm) L=39.4m サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 N=37回 孔内水平載荷試験 N=2回 現場透水試験 N=2回 室内土質試験 N=1式 解析等調査業務 N=1式
変更後工期・履行期間	令和6年10月4日から令和8年3月31日まで
変更後契約金額	¥3,663,000.- (税込)
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

第5回変更契約

<p>変更後工事・業務概要等</p>	<p>地質調査業務 機械ボーリング 土質ボーリング (φ=86mm) L=39.9m サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 N=40回 孔内水平載荷試験 N=2回 現場透水試験 N=2回 室内土質試験 N=1式 解析等調査業務 N=1式</p>
<p>変更後工期・履行期間</p>	<p>令和6年10月4日から令和8年3月31日まで</p>
<p>変更後契約金額</p>	<p>¥3,811,500.- (税込)</p>
<p>変更理由</p>	<p>土質ボーリングの実施結果による変更のため。</p>