

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 12 月 18 日		
件名	令和 7 年度 （仮称）精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事（土木工事）		
施工・履行場所	精華町大字北稻八間地内		
工事・業務概要等	公園工事 ●施設整備 ・給水設備工 給水管撤去 68.0m ・電気設備工 高圧気中開閉器撤去 1個 キューピクル撤去 1基 外灯撤去 3個 ・構造物撤去工 掘削 9,500m³ コンクリート構造物取り壊し 擁壁、階段 36m³ ●基盤整備 ・敷地造成工 柱状改良 322本 残土等処分 7,850m³ ・法面工 法面整形 270m² ・擁壁工 重力式擁壁 23m³ 現場打L型擁壁 86m³ プレキャストL型擁壁 66m ・公園施設等撤去移設 樹木撤去 51本 低木撤去 815株 等		
工事・業務種別	土木一式工事		
工期・履行期間	令和 7 年 12 月 19 日 から 令和 8 年 7 月 31 日 まで		
契約の相手方	（株）杉山組 代表取締役 須磨 久留美		
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字西川原19番地4		
当初契約金額	¥233,723,600.- （税込）		
選定理由（随意契約）			

第1回変更契約

変更後工事・業務概要等	公園工事 ●施設整備 ・給水設備工 給水管撤去 68.0m ・電気設備工 高圧気中開閉器撤去 1個 - キューピクル撤去 1基 - 外灯撤去 3個 ・構造物撤去工 掘削 9,500m³ - コンクリート構造物取り壊し 擁壁、階段 36m³ ●基盤整備 ・敷地造成工 柱状改良 322本 - 残土等処分 7,850m³ ・法面工 法面整形 270m² ・擁壁工 重力式擁壁 23m³ - 現場打L型擁壁 86m³ - プレキャストL型擁壁 66m ・公園施設等撤去移設 樹木撤去 51本 - 低木撤去 815株 等
変更後工期・履行期間	令和7年12月19日から令和8年9月30日まで
変更後契約金額	¥233,723,600.- (税込)
変更理由	宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請事務に時間を要したため。