

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 11 月 5 日						
件名	令和 7 年度 公共下水道緊急修繕（その 2）						
施工・履行場所	精華町地内						
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">取付管</td> <td style="text-align: right;">5箇所</td> </tr> <tr> <td>人孔修繕</td> <td style="text-align: right;">3箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装復旧</td> <td style="text-align: right;">15m²</td> </tr> </table>	取付管	5箇所	人孔修繕	3箇所	舗装復旧	15m ²
取付管	5箇所						
人孔修繕	3箇所						
舗装復旧	15m ²						
工事・業務種別	土木一式工事						
工期・履行期間	令和 7 年 11 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 20 日 まで						
契約の相手方	酒井工業 代表者 酒井 克彦						
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台四丁目23番地9						
当初契約金額	¥1,953,600.-（税込）						
選定理由（随意契約）							

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">人孔修繕</td> <td style="text-align: right;">6箇所</td> </tr> <tr> <td>公共汚水柵修繕</td> <td style="text-align: right;">3箇所</td> </tr> </table>	人孔修繕	6箇所	公共汚水柵修繕	3箇所
人孔修繕	6箇所				
公共汚水柵修繕	3箇所				
変更後工期・履行期間	令和 7 年 11 月 6 日 から 令和 8 年 3 月 20 日 まで				
変更後契約金額	¥2,568,500.-（税込）				
変更理由	仮想設計で数量を計上していたが、緊急工事を指示したことによる変更のため。				