

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 1 日
件名	令和 5 年度 北稻・僧坊線道路改良工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	施工延長 L=238m L型側溝 L=102m 重力式擁壁 L= 70m 基礎地盤補強工 L= 70m アスファルト舗装 A=460㎡ 昇降路 N=2箇所
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 11 月 2 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
契約の相手方	喜多商店（株）代表取締役 喜多 勇介
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字杉本14番地3
当初契約金額	¥26, 772, 900.- （税込）
選定理由（随意契約）	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 11 月 2 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥33, 094, 600.- （税込）
変更理由	現場条件に応じた数量変更（排水構造物、舗装）、処分地変更のため。

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	