

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 10 月 30 日
件名	令和 5 年度 こまだ保育所駐車場等整備工事
施工・履行場所	精華町大字下狛他地内
工事・業務概要等	駐車場等整備（施工延長 122m） 自由勾配側溝 102m ネットフェンス 197m アスファルト舗装 1,800㎡ 区画線 383m 照明設置 3基
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 10 月 31 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
契約の相手方	星山工業（株）代表取締役 星山 根伯
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字下狛小字市原1番地3
当初契約金額	¥20,996,800.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 10 月 31 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥25,502,400.-（税込）
変更理由	表層土の根混じりが多く、受け入れ可能な処分地へ変更を行ったほか、防犯上の観点から照明増設、門扉設置等の変更を行ったため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	