

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 10 月 18 日
件名	令和 6 年度 山田荘小学校救助袋等改修工事
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	山田荘小学校救助袋等改修工事 一式 建築工事：救助袋更新に伴う建築工事一式 電気設備工事：既設空調設備（室外機）の移設に伴う 電気設備工事一式 機械設備工事：既設空調設備（室外機）の移設に伴う 機械設備工事一式
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 10 月 19 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
契約の相手方	悠紀建設（株）代表取締役 宇代 登紀雄
契約相手方の住所	京都府城陽市市辺南垣内30番地の5
当初契約金額	¥6,930,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第1回変更契約

変更後工事・業務概要等	山田荘小学校救助袋等改修工事 一式 建築工事：救助袋更新に伴う建築工事一式 電気設備工事：既設空調設備（室外機）の移設に伴う 電気設備工事一式 機械設備工事：既設空調設備（室外機）の移設に伴う 機械設備工事一式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 10 月 19 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥7,258,900.-（税込）
変更理由	室外機の設置位置の変更に伴い、冷媒配管の延長やメッシュフェンスの一部新設等が必要となったため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	