

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 11 月 12 日
件名	令和 7 年度 ほうその保育所給湯設備及びPAS等更新工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	(機械設備工事一式 電気設備工事一式) 延床面積 : 1,657.53m ² 機械設備工事: 業務用ヒートポンプ式エコキュート 更新 2組 給湯循環ポンプ2 更新 1台 電気設備工事: 高圧気中開閉器 300A 更新 1台 高圧ケーブル 6kvEM-CET 更新 110m 等
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 7 年 11 月 13 日 から 令和 8 年 3 月 27 日 まで
契約の相手方	共立電業(株) 代表取締役 南 邦彦
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字神木段9番地
当初契約金額	¥14,548,600.- (税込)
選定理由(随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	(機械設備工事一式 電気設備工事一式) 延床面積 : 1,657.53m ² 機械設備工事: 業務用ヒートポンプ式エコキュート 更新 2組 給湯循環ポンプ2 更新 1台 電気設備工事: 高圧気中開閉器 300A 更新 1台 高圧ケーブル 6kvEM-CET 更新 110m 蓄熱式床暖房コントローラー交換 2台 蓄熱式床暖房リレーボックス交換 4台 等
変更後工期・履行期間	令和 7 年 11 月 13 日 から 令和 8 年 3 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥15,742,100.- (税込)
変更理由	現地調査により床暖房設備の故障が確認され、保育環境の悪化が懸念されることから、施設運営への影響を抑えるべく早急な対応が必要となり、床暖房設備の更新工事を併せて実施したため等。