

## 工事・業務 契約締結内容

|             |  |
|-------------|--|
| 契約年月日       | 令和 5 年 10 月 30 日   |
| 件名          | 令和 5 年度 町道修繕工事   |
| 施工・履行場所     | 精華町地内  |
| 工事・業務概要等    | (道路維持工事)<br>側溝工 (U型側溝)            L= 9m<br>集水桝工                        N= 12基<br>床版工                            N= 1式<br>手すり工                        L= 28m<br>転落防止柵工                 L= 18m<br>アスファルト舗装工         A=384㎡ |
| 工事・業務種別     | 土木一式工事   |
| 工期・履行期間     | 令和 5 年 10 月 31 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで   |
| 契約の相手方      | (株) 村瀬設備 代表取締役 村瀬 治男   |
| 契約相手方の住所    | 京都府相楽郡精華町大字下狛小字西川原73番地   |
| 当初契約金額      | ¥19,753,800.- (税込)   |
| 選定理由 (随意契約) |  |

### 第 1 回変更契約

|            |  |
|------------|--|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 5 年 10 月 31 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで |
| 変更後契約金額    | ¥21,623,800.- (税込)                     |
| 変更理由       | 道路維持管理上 (機能維持)、工種追加及び増工を行ったため。         |

### 第 2 回変更契約

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額    |                         |
| 変更理由       |                         |

### 第 3 回変更契約

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額    |                         |
| 変更理由       |                         |