

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 10 月 31 日
件名	令和 5 年度 山田・下條線道路改良工事
施工・履行場所	精華町大字山田地内
工事・業務概要等	道路改良工事 道路土工 掘削工 V= 15m ³ 路床盛土工 V= 46m ³ 法面整形工 A= 13m ² 擁壁工 擁壁工 V=107m ³ 舗装工 路盤 A=211m ² 表層 A=115m ² 構造物撤去工 コンクリート構造物取壊工 V= 36m ³
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 11 月 1 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	丸徳建設（株）代表取締役 山際 正泰
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田9番地1
当初契約金額	¥18,069,700.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 11 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 22 日 まで
変更後契約金額	¥18,069,700.-（税込）
変更理由	地元調整に時間を要したため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 11 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 22 日 まで
変更後契約金額	¥21,334,500.-（税込）
変更理由	残土処分及び仮設工の追加のため。

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	