

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 11 月 5 日
件名	令和 6 年度 駅前広場歩道改築工事
施工・履行場所	精華町大字山田他地内
工事・業務概要等	(1 工区) インターロッキングブロック舗装 $A=20\text{m}^2$ 特殊ブロック舗装(視覚障害者用誘導用誘導・警告ブロック) $A=60\text{m}^2$ (2 工区) 特殊ブロック舗装(視覚障害者用誘導用誘導・警告タイル) $L=56\text{m}$
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 11 月 6 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 岸本設備 代表取締役 岸本 新治
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字山田小字下川原19番地5
当初契約金額	¥4, 013, 900. - (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	(1 工区) インターロッキングブロック舗装 $A=20\text{m}^2$ 特殊ブロック舗装(視覚障害者用誘導用誘導・警告ブロック) $A=60\text{m}^2$ (2 工区) 特殊ブロック舗装(視覚障害者用誘導用誘導・警告タイル) $L=56\text{m}$
変更後工期・履行期間	令和 6 年 11 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 21 日 まで
変更後契約金額	¥4, 013, 900. - (税込)
変更理由	踏切安全対策として、視覚障害者誘導タイルの設置等追加したことによる工期延伸のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	(1 工区) インターロッキングブロック舗装 A=20m² 特殊ブロック舗装(視覚障害者用誘導用誘導・警告ブロック) A=60m² (2 工区) 特殊ブロック舗装(視覚障害者用誘導用誘導・警告ブロック) A=15m²
変更後工期・履行期間	令和 6 年 11 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 21 日 まで
変更後契約金額	¥5,806,900.- (税込)
変更理由	踏切道安全対策として、視覚障害者誘導タイルの設置等を追加したことによる工期延伸。

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	