

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 21 日
件名	令和 5 年度 流域関連公共下水道事業 精華 1 4 - 1 号污水幹線築造 (その 8) 工事
施工・履行場所	精華町大字柘榴地内
工事・業務概要等	【下水道工事】 本管開削工 (VU φ 150-200) L=170.2m 本管開削工 (VP φ 150-200) L=178.8m 本管推進工 (HP φ 250) L= 78.8m 組立人孔工 (1号) N=10箇所 立坑工 N= 3箇所 小型人孔工 N= 5箇所 污水樹設置 N= 3箇所 地盤改良工 一式 舗装工 一式 家屋調査工 一式
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 11 月 22 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) 杉山組 代表取締役 須磨 久留美
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字下狛小字西川原19番地4
当初契約金額	¥106,150,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 11 月 22 日 から 令和 6 年 7 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥106,150,000.- (税込)
変更理由	年度内の完成が見込めないため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 11 月 22 日 から 令和 6 年 7 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥115,896,000.- (税込)
変更理由	工種の追加、出来形による数量変更のため。

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	