

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 11 月 7 日
件名	令和 6 年度 役場・菅井線道路改良工事
施工・履行場所	精華町大字植田他地内
工事・業務概要等	施工延長 L=126.4m 安定処理工 A=443m ² 重力式擁壁 (H=500~1400) L=101m 自由勾配側溝 (300×300~600、500×500~700) L=162m 縁石側溝 L=100m アスファルト舗装 (車道部、歩道部) A=837m ² 防護柵工 L= 72m
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 11 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 杉山興業 代表取締役 杉山 新治
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺15番地5
当初契約金額	¥44,093,500.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	施工延長 L=126.4m 安定処理工 A=443m ² 重力式擁壁 (H=500~1400) L=101m 自由勾配側溝 (300×300~600、500×500~700) L=162m 縁石側溝 L=100m アスファルト舗装 (車道部、歩道部) A=837m ² 防護柵工 L= 72m
変更後工期・履行期間	令和 6 年 11 月 8 日 から 令和 7 年 4 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥44,093,500.- (税込)
変更理由	施工に伴う地元調整に時間を要したことによる工期延期。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	