

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 21 日															
件名	令和 5 年度 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管布設（その 6）工事															
施工・履行場所	精華町大字下狛地内															
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">管布設工</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>送水管DCIP-GX φ 350</td> <td>320.3m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>空気弁設置工</td> <td>1箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装本復旧工</td> <td>1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>試掘工</td> <td>5箇所</td> <td></td> </tr> </table>	管布設工			送水管DCIP-GX φ 350	320.3m		空気弁設置工	1箇所		舗装本復旧工	1式		試掘工	5箇所	
管布設工																
送水管DCIP-GX φ 350	320.3m															
空気弁設置工	1箇所															
舗装本復旧工	1式															
試掘工	5箇所															
工事・業務種別	土木一式工事															
工期・履行期間	令和 5 年 11 月 22 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで															
契約の相手方	(株) 大仙工務店 代表取締役 田中 康史															
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寺垣外29番地															
当初契約金額	¥42,446,800.- (税込)															
選定理由 (随意契約)																

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 11 月 22 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥50,083,000.- (税込)
変更理由	工種の追加、出来形による数量変更のため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	