

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 11 月 7 日
件名	令和 6 年度 北稻・僧坊線道路改良工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	(道路改良工事) L型側溝 56m 重力式擁壁 56m 基礎地盤補強工 56m アスファルト舗装 122㎡ 昇降路 1箇所
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 11 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	丸徳建設(株) 代表取締役 山際 正泰
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田9番地1
当初契約金額	¥22,716,100.- (税込)
選定理由(随意契約)	

第1回変更契約

変更後工事・業務概要等	(道路改良工事) L型側溝 56m 重力式擁壁 56m 基礎地盤補強工 56m アスファルト舗装 152㎡ 昇降路 1箇所
変更後工期・履行期間	令和 6 年 11 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥26,462,700.- (税込)
変更理由	現場条件に応じた数量変更(仮設工、舗装、止水対策工)のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	