

工事・業務 契約締結内容

| | |
|-------------|---|
| 契約年月日 | 令和 7 年 12 月 1 日 |
| 件名 | 令和 7 年度 舗装計画修繕工事 |
| 施工・履行場所 | 精華町精華台地内 |
| 工事・業務概要等 | 施工延長L=260m、幅員W=8.0~12.0m 切削オーバーレイ工 2,280㎡ 区画線工 890m |
| 工事・業務種別 | 舗装工事 |
| 工期・履行期間 | 令和 7 年 12 月 2 日 から 令和 8 年 3 月 20 日 まで |
| 契約の相手方 | 西島組 代表者 西島 峰夫 |
| 契約相手方の住所 | 京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃25番地 |
| 当初契約金額 | ¥17,065,400.- (税込) |
| 選定理由 (随意契約) | |

第 1 回変更契約

| | |
|-------------|--|
| 変更後工事・業務概要等 | 施工延長L=260m、幅員W=8.0~12.0m 切削オーバーレイ工 2,200㎡ 舗装打替え工 213㎡ アスファルト舗装補修工 117m 区画線工 902m |
| 変更後工期・履行期間 | 令和 7 年 12 月 2 日 から 令和 8 年 3 月 20 日 まで |
| 変更後契約金額 | ¥20,116,800.- (税込) |
| 変更理由 | 現場条件に応じた数量変更 (舗装工、区画線工) のため。 |