

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 12 月 4 日
件名	令和 7 年度 菱田古池浚渫及び堤体補強工事
施工・履行場所	精華町大字菱田地内
工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 浚渫業務 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地盤改良工 (mt-2混合) <span style="float: right;">V = 1,680m<sup>3</sup></span></li> <li>・ ため池堆積土砂積込 運搬 <span style="float: right;">V = 1,680m<sup>3</sup></span></li> <li>・ 池底整地工 A=1.1h a</li> </ul> </li> <li>■ 堤体補強工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地盤改良工 (改良材混合) <span style="float: right;">V = 1,680m<sup>3</sup></span></li> <li>・ 路体 (堤体) 盛土 <span style="float: right;">V = 1,680m<sup>3</sup></span></li> <li>・ 法面整形 <span style="float: right;">V = 510m<sup>3</sup></span></li> </ul> </li> <li>■ 付帯工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除草工 (除伐) <span style="float: right;">A = 1,860m<sup>2</sup></span></li> <li>・ 支障木伐採 <span style="float: right;">N = 47本</span></li> </ul> </li> </ul>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 12 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 岩井組 代表取締役 岩井 千鶴子
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地9
当初契約金額	¥27,120,500.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 浚渫業務 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地盤改良工 (mt-2混合) <span style="float: right;">V = 1,680m<sup>3</sup></span></li> <li>・ ため池堆積土砂積込 運搬 <span style="float: right;">V = 1,680m<sup>3</sup></span></li> <li>・ 池底整地工 A=1.1h a</li> </ul> </li> <li>■ 堤体補強工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地盤改良工 (改良材混合) <span style="float: right;">V = 1,680m<sup>3</sup></span></li> <li>・ 路体 (堤体) 盛土 <span style="float: right;">V = 1,680m<sup>3</sup></span></li> <li>・ 法面整形 <span style="float: right;">V = 510m<sup>3</sup></span></li> </ul> </li> <li>■ 付帯工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除草工 (除伐) <span style="float: right;">A = 1,860m<sup>2</sup></span></li> <li>・ 支障木伐採 <span style="float: right;">N = 47本</span></li> </ul> </li> </ul>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 12 月 5 日 から 令和 8 年 5 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥27,120,500.- (税込)
変更理由	当初見込みより堆積土の土質状況が軟弱で、土量が多かったことにより、堆積土の鋤取り及び場内の運搬に期間を要したため。