

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 12 月 22 日
件名	令和7年度 (仮称) 精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事監理業務委託
施工・履行場所	精華町大字北稻八間地内
工事・業務概要等	<p>下記工事に係る工事監理業務一式</p> <p>○令和7年度 (仮称) 精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事 (建築工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理棟 1棟 鉄骨造1階建 建築面積82.72m² ・選手席 2棟 鉄骨造1階建 建築面積13.402m² <p style="text-align: right;">(1棟当たり6.701m²) 等</p> <p>○令和7年度 (仮称) 精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事 (土木工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園工事 敷地造成工 柱状改良 322本 法面工 法面整形 270m² 擁壁工 重力式擁壁 23m³ 現場打型擁壁 86m³ プレキャストL型擁壁 66m 等
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 7 年 12 月 23 日 から 令和 8 年 12 月 26 日 まで
契約の相手方	(株) 福本設計 京都事務所 所長 木村 聡
契約相手方の住所	京都府木津川加茂町観音寺今辻43番地
当初契約金額	¥13,310,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第1回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>下記工事に係る工事監理業務一式</p> <p>○令和7年度 (仮称) 精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事 (建築工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理棟 1棟 鉄骨造1階建 建築面積82.72m² ・選手席 2棟 鉄骨造1階建 建築面積13.402m² <p style="text-align: right;">(1棟当たり6.701m²) 等</p> <p>○令和7年度 (仮称) 精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事 (土木工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園工事 敷地造成工 柱状改良 322本 法面工 法面整形 270m² 擁壁工 重力式擁壁 23m³ 現場打型擁壁 86m³ プレキャストL型擁壁 66m 等 <p>・盛土規制法に係る申請書類の作成</p>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 12 月 23 日 から 令和 8 年 12 月 26 日 まで
変更後契約金額	¥18,207,200.- (税込)
変更理由	盛土規制法の申請に係る追加資料の作成が必要となったため。