

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 12 月 11 日						
件名	令和 5 年度 雨水路浚渫等業務委託						
施工・履行場所	精華町地内						
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">雨水路維持 除草工（九百石川）</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1,100㎡</td> </tr> <tr> <td>浚渫工（九百石川）</td> <td style="text-align: right;">670m</td> </tr> <tr> <td>伐木工（祝園ポンプ場放流路）</td> <td style="text-align: right;">14本</td> </tr> </table>	雨水路維持 除草工（九百石川）	1,100㎡	浚渫工（九百石川）	670m	伐木工（祝園ポンプ場放流路）	14本
雨水路維持 除草工（九百石川）	1,100㎡						
浚渫工（九百石川）	670m						
伐木工（祝園ポンプ場放流路）	14本						
工事・業務種別	しゅんせつ工事						
工期・履行期間	令和 5 年 12 月 12 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで						
契約の相手方	(株) 杉山興業 代表取締役 杉山 新治						
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺15番地5						
当初契約金額	¥2,200,000.-（税込）						
選定理由（随意契約）							

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 12 月 12 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥2,548,700.-（税込）
変更理由	処分地の変更、処分量の出来高による変更のため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	