

工事・業務 契約締結内容

| | |
|-------------|--|
| 契約年月日 | 令和 5 年 12 月 19 日 |
| 件名 | 令和 5 年度 精華町防災食育センター臨時駐車場整備工事 |
| 施工・履行場所 | 精華町大字南稲八妻地内 |
| 工事・業務概要等 | <p>舗装工事 道路改良 道路土工 掘削工 140m³ 残土処理工 土砂等運搬及び残土等処分 140m³</p> <p>排水構造物工 側溝工 プレキャストU型側溝 41m 側溝蓋 43枚</p> <p>仮設工 除草工 除草 780m² 除草処分 600kg</p> <p>交通管理工 交通誘導警備員 42人日</p> <p>防護柵工 防護柵工 防護柵部材設置・撤去 100m</p> <p>舗装工 アスファルト舗装工 1560m² 他</p> |
| 工事・業務種別 | 舗装工事 |
| 工期・履行期間 | 令和 5 年 12 月 20 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで |
| 契約の相手方 | 日本開発興業 (株) 代表取締役 古田 一馬 |
| 契約相手方の住所 | 京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田5番地1 |
| 当初契約金額 | ¥12,807,300.- (税込) |
| 選定理由 (随意契約) | |

第 1 回変更契約

| | |
|------------|--|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 5 年 12 月 20 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで |
| 変更後契約金額 | ¥14,869,800.- (税込) |
| 変更理由 | 工事を進める中で、請負業者の現場照査や現地測量等に変更が生じたため。 |

第 2 回変更契約

| | |
|------------|-------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額 | |
| 変更理由 | |

第 3 回変更契約

| | |
|------------|-------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額 | |
| 変更理由 | |