

## 工事・業務 契約締結内容

|             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日       | 令和 6 年 11 月 26 日                                                                                                                                                                                                                       |
| 件名          | 令和 6 年度 精華町公共下水道台帳作成業務委託                                                                                                                                                                                                               |
| 施工・履行場所     | 精華町地内                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工事・業務概要等    | <p>公共下水道事業の進捗に伴い、下水道台帳の補正を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ レベル1,000地形図データ修正 0.013km<sup>2</sup></li> <li>・ 下水道台帳作成 0.471km</li> <li>・ 公共汚水枳データ更新 42箇所</li> <li>・ 下水道台帳データセットアップ 1式</li> <li>・ 下水道台帳図出力 33面</li> </ul> |
| 工事・業務種別     | 土木関係建設コンサルタント                                                                                                                                                                                                                          |
| 工期・履行期間     | 令和 6 年 11 月 27 日 から 令和 7 年 3 月 10 日 まで                                                                                                                                                                                                 |
| 契約の相手方      | (株) エハラ 京都営業所 所長 大西 由紀子                                                                                                                                                                                                                |
| 契約相手方の住所    | 京都府京都市右京区太秦松本町5番地110                                                                                                                                                                                                                   |
| 当初契約金額      | ¥8,778,000.- (税込)                                                                                                                                                                                                                      |
| 選定理由 (随意契約) |                                                                                                                                                                                                                                        |

### 第 1 回変更契約

|             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 | <p>公共下水道事業の進捗に伴い、下水道台帳の補正を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ レベル1,000地形図データ修正 0.015km<sup>2</sup></li> <li>・ 下水道台帳作成 0.536km</li> <li>・ 公共汚水枳データ更新 39箇所</li> <li>・ 下水道台帳データセットアップ 1式</li> <li>・ 下水道台帳図出力 36面</li> </ul> |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 6 年 11 月 27 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで                                                                                                                                                                                                 |
| 変更後契約金額     | ¥8,542,600.- (税込)                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更理由        | 精査・精測による変更のため。                                                                                                                                                                                                                         |

第2回変更契約

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 |                         |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額     |                         |
| 変更理由        |                         |

第3回変更契約

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 |                         |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額     |                         |
| 変更理由        |                         |