

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 12 月 9 日
件名	令和 7 年度 国道 1 6 3 号精華拡幅事業に伴う移設補償工事
施工・履行場所	精華町大字柘榴地内
工事・業務概要等	<p style="text-align: center;"><b>【土木工事】</b></p> 電動門扉撤去工 (H1800×W6900) <span style="float: right;">N=1基</span> スライド門扉設置工 (H1800×W6000) <span style="float: right;">N=1基</span> 両開門扉設置工 (H1800×W4000) <span style="float: right;">N=1基</span> 防火水槽撤去工 <span style="float: right;">一式</span>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 12 月 10 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	喜多商店(株) 代表取締役 喜多 勇介
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字杉本14番地3
当初契約金額	¥14,181,200.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p style="text-align: center;"><b>【土木工事】</b></p> 電動門扉撤去工 (H1800×W6900) <span style="float: right;">N=1基</span> スライド門扉設置工 (H1800×W6000) <span style="float: right;">N=1基</span> 両開門扉設置工 (H1800×W4000) <span style="float: right;">N=1基</span> 防火水槽撤去工 <span style="float: right;">一式</span>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 12 月 10 日 から 令和 8 年 4 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥14,181,200.- (税込)
変更理由	スライド門扉の工場製作に想定外の期間を要し、年度内での完了が見込めないため。

第2回変更契約

<p>変更後工事・業務概要等</p>	<p>【土木工事】            電動門扉撤去工 (H1800×W6900) N=1基            スライド門扉設置工 (H1800×W6000) N=1基            両開門扉設置工 (H1800×W4000) N=1基            防火水槽撤去工 一式</p>
<p>変更後工期・履行期間</p>	<p>令和7年12月10日 から 令和8年4月30日 まで</p>
<p>変更後契約金額</p>	<p>¥16,969,700.- (税込)</p>
<p>変更理由</p>	<p>設計照査に伴う工種の追加及び出来形に伴う数量変更のため。</p>