

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 1 月 29 日
件名	令和 5 年度 舟・僧坊線踏切道改良事業に伴う付帯工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>施工延長 10.7m 暗渠排水管 (φ 600) 10m 現場打ち集水桝 2箇所 地先境界ブロック 11m² アスファルト舗装 46m² コンクリート舗装 14m²</p>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 1 月 30 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
契約の相手方	ヨシカワ建設 代表者 吉川 宗
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字奥久保田24番地
当初契約金額	¥4,488,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 6 年 1 月 30 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥5,313,000.- (税込)
変更理由	現場条件に応じた工種追加及び変更のため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	