

工事・業務 契約締結内容

|            |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日      | 令和 6 年 3 月 21 日                                                                                                     |
| 件名         | 令和 5 年度 東西連絡通路他修繕工事                                                                                                 |
| 施工・履行場所    | 精華町大字祝園他地内                                                                                                          |
| 工事・業務概要等   | 東西連絡通路他修繕工事<br>外部修繕工事（西工区及び中工区の一部）、案内誘導施設改修<br>【主な工事内容】<br>①塗装工（鉄骨部、柱等）<br>②シーリングの打替え工<br>③案内誘導サインの改修<br>④音声案内装置の増設 |
| 工事・業務種別    | 建築一式工事                                                                                                              |
| 工期・履行期間    | 令和 6 年 3 月 22 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで                                                                               |
| 契約の相手方     | （株）田中建設 代表取締役 田中 洋司                                                                                                 |
| 契約相手方の住所   | 京都府相楽郡精華町大字北稻八間小字甲斐ノ元6番地                                                                                            |
| 当初契約金額     | ¥12,806,200.-（税込）                                                                                                   |
| 選定理由（随意契約） |                                                                                                                     |

第 1 回変更契約

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 6 年 3 月 22 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで |
| 変更後契約金額    | ¥12,806,200.-（税込）                     |
| 変更理由       | 工期確保のため。                              |

第 2 回変更契約

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 6 年 3 月 22 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで |
| 変更後契約金額    | 18,444,800.-（税込）                      |
| 変更理由       | 機能改善を目的とした数量変更、出来高による数量変更。            |

第 3 回変更契約

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額    |                         |
| 変更理由       |                         |