

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 8 年 1 月 19 日										
件名	令和 7 年度 下狛駅西暫定駅前広場測量および概略設計業務委託										
施工・履行場所	精華町大字下狛地内										
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">4級基準点測量</td> <td style="width: 50%;">N=6点</td> </tr> <tr> <td>現地測量(S=1/250)</td> <td>A=0.003km<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>断面図作成(S=1/100)</td> <td>N=10本</td> </tr> <tr> <td>境界点間測量</td> <td>A=0.17ha</td> </tr> <tr> <td>道路概略設計 (B)</td> <td>L=0.15km</td> </tr> </table>	4級基準点測量	N=6点	現地測量(S=1/250)	A=0.003km <sup>2</sup>	断面図作成(S=1/100)	N=10本	境界点間測量	A=0.17ha	道路概略設計 (B)	L=0.15km
4級基準点測量	N=6点										
現地測量(S=1/250)	A=0.003km <sup>2</sup>										
断面図作成(S=1/100)	N=10本										
境界点間測量	A=0.17ha										
道路概略設計 (B)	L=0.15km										
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント										
工期・履行期間	令和 8 年 1 月 20 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで										
契約の相手方	宝測量設計 (株) 代表取締役 傳實 義男										
契約相手方の住所	京都府木津川市相楽城下145番地1										
当初契約金額	¥2,695,000.- (税込)										
選定理由 (随意契約)											

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">4級基準点測量</td> <td style="width: 50%;">N=13点</td> </tr> <tr> <td>現地測量(S=1/250)</td> <td>A=0.003km<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>断面図作成(S=1/100)</td> <td>N=13本</td> </tr> <tr> <td>境界点間測量</td> <td>A=0.17ha</td> </tr> <tr> <td>道路概略設計 (B)</td> <td>L=0.15km</td> </tr> </table>	4級基準点測量	N=13点	現地測量(S=1/250)	A=0.003km <sup>2</sup>	断面図作成(S=1/100)	N=13本	境界点間測量	A=0.17ha	道路概略設計 (B)	L=0.15km
4級基準点測量	N=13点										
現地測量(S=1/250)	A=0.003km <sup>2</sup>										
断面図作成(S=1/100)	N=13本										
境界点間測量	A=0.17ha										
道路概略設計 (B)	L=0.15km										
変更後工期・履行期間	令和 8 年 1 月 20 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで										
変更後契約金額	¥3,149,300.- (税込)										
変更理由	業務実施数量の変更のため。										