

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 3 月 26 日
件名	令和 5 年度 流域関連公共下水道事業 精華第 2 処理分区整備（下狛・前川）工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>【下水道工事】</p> <p>本管推進工 (HP φ 250mm) L=69.00m</p> <p>立坑築造工 (φ 2000mm) N=1 箇所</p> <p>薬液注入工 一式</p> <p>既設マンホールボックス施設撤去工 一式</p> <p>既設圧送管充填工 一式</p> <p>舗装工 一式</p>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 3 月 27 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 大仙工務店 代表取締役 田中 康史
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稻八間小字寺垣外29番地
当初契約金額	¥44,847,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 6 年 3 月 27 日 から 令和 6 年 10 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥44,845,900.- (税込)
変更理由	年度内完成が見込めないため工期延長及び間接工事費対象としていた項目を対象外へ変更した

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 6 年 3 月 27 日 から 令和 6 年 10 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥45,859,000.- (税込)
変更理由	【技能労働者への適切な賃金水準確保】 特例措置による請負代金額の変更

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 6 年 3 月 27 日 から 令和 6 年 10 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥52,566,800.- (税込)
変更理由	工種の追加、出来形による数量変更