

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 12 日
件名	令和 6 年度 菅井・菱田線歩道整備工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	施工延長 路体盛土 V= 94m ³ 路床盛土 V=460m ³ 現場打ち側溝 (W300×H500) L=153m 小型ボックスカルバート (W300×H500) L= 10m
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 12 月 13 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 村瀬設備 代表取締役 村瀬 治男
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字下狛小字西川原73番地
当初契約金額	¥22, 398, 200. - (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	施工延長 路体盛土 V= 94m ³ 路床盛土 V=460m ³ 現場打ち側溝 (W300×H500) L=153m 小型ボックスカルバート (W300×H500) L= 10m
変更後工期・履行期間	令和 6 年 12 月 13 日 から 令和 7 年 5 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥22, 398, 200. - (税込)
変更理由	施工に伴う地元調整に時間を要したことによる工期延期。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	