

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 10 日
件名	令和 6 年度 流域関連公共下水道事業 精華第 1 4 処理分区他整備工事
施工・履行場所	精華町光台他地内
工事・業務概要等	【下水道工事】 人孔改良工（光台） N= 2箇所 既設マンホールポンプ施設撤去工（光台） 一式 既設圧送管充填工（光台） 一式 鉄蓋修繕工（光台） N=13箇所 本管開削工（VUφ150mm）（祝園・味噌柿） L=29.5m 小型人孔工（祝園・味噌柿） N= 1箇所 舗装工 一式
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 12 月 11 日 から 令和 7 年 3 月 14 日 まで
契約の相手方	喜多商店（株）代表取締役 喜多 勇介
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字杉本14番地3
当初契約金額	¥20,197,100.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	【下水道工事】 人孔改良工（光台） N= 2箇所 既設マンホールポンプ施設撤去工（光台） 一式 既設圧送管充填工（光台） 一式 鉄蓋修繕工（光台） N=13箇所 本管開削工（VUφ150mm）（祝園・味噌柿） L=29.5m 小型人孔工（祝園・味噌柿） N= 1箇所 舗装工 一式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 12 月 11 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥20,197,100.-（税込）
変更理由	道路管理者及び関係機関との占用協議に時間を要し、年度内に完成できなかったため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	