

## 工事・業務 契約締結内容

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日      | 令和 6 年 12 月 12 日                                                                                                |
| 件名         | 令和 6 年度 町道修繕工事                                                                                                  |
| 施工・履行場所    | 精華町地内                                                                                                           |
| 工事・業務概要等   | (道路維持工事)<br>管渠工 L= 30m<br>集水桝工 N= 7基<br>土留め工 N= 1式<br>床版工 N= 1式<br>防護柵工 L=134m<br>アスファルト舗装工 A=140m <sup>2</sup> |
| 工事・業務種別    | 土木一式工事                                                                                                          |
| 工期・履行期間    | 令和 6 年 12 月 13 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで                                                                          |
| 契約の相手方     | 星山工業（株）代表取締役 星山 根伯                                                                                              |
| 契約相手方の住所   | 京都府相楽郡精華町大字下狛小字市原1番地3                                                                                           |
| 当初契約金額     | ¥14,366,000.-（税込）                                                                                               |
| 選定理由（随意契約） |                                                                                                                 |

### 第 1 回変更契約

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 | (道路維持工事)<br>管渠工 L= 23m<br>集水桝工 N= 5基<br>土留め工 N= 82m<br>床版工 N= 1式<br>防護柵工 L= 73m<br>アスファルト舗装工 A=144m <sup>2</sup> |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 6 年 12 月 13 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで                                                                           |
| 変更後契約金額     | ¥17,961,900.-（税込）                                                                                                |
| 変更理由        | 道路維持管理上（機能維持）、工種追加や増工を行ったため。                                                                                     |

第2回変更契約

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 |                         |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額     |                         |
| 変更理由        |                         |

第3回変更契約

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 |                         |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額     |                         |
| 変更理由        |                         |