

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 8 年 2 月 12 日
件名	令和 7 年度 菅井・菱田線歩道整備工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	【道路改良工事（補助）】 路床盛土49m3 【道路改良工事（単費）】 路体盛土、路床盛土152m3 地盤改良工（マットレス工法）50m 現場打擁壁（重力式擁壁H644～1489）83m
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	丸徳建設（株） 代表取締役 山際 正泰
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田9番地1
当初契約金額	¥19,263,200.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	【道路改良工事（補助）】 路床盛土49m3 【道路改良工事（単費）】 路体盛土、路床盛土152m3 地盤改良工（マットレス工法）50m 現場打擁壁（重力式擁壁H644～1489）83m
変更後工期・履行期間	令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 7 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥19,263,200.-（税込）
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	【道路改良工事（補助）】 路床盛土 49m³ 【道路改良工事（単費）】 路体盛土、路床盛土 152m³ 地盤改良工（マットレス工法） 50m 現場打擁壁（重力式擁壁H644～1489） 83m
変更後工期・履行期間	令和 8 年 2 月 13 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥19,263,200.-（税込）
変更理由	地権者との調整に不測の日数を要したため。