

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 12 日
件名	令和 6 年度 流域関連公共下水道事業 精華第 1 4 処理分区整備（乾谷その 1 1）工事
施工・履行場所	精華町大字乾谷地内
工事・業務概要等	【下水道工事】 本管推進工 (SP φ 450) L=17m 立坑築造工 (φ 2000) N=1箇所 組立人孔工 (1号) N=1箇所 薬液注入工 一式 舗装工 一式
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 12 月 13 日 から 令和 7 年 3 月 14 日 まで
契約の相手方	木下設備（株）代表取締役 木下 明子
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台七丁目16番地3
当初契約金額	¥33,635,800.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	【下水道工事】 本管推進工 (SP φ 450) L=17m 立坑築造工 (φ 2000) N=1箇所 組立人孔工 (1号) N=1箇所 薬液注入工 一式 舗装工 一式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 12 月 13 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥33,635,800.-（税込）
変更理由	道路管理者及び関係機関との占用協議に時間を要し、年度内に完成できなかったため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	