

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 12 日
件名	令和 6 年度 舗装修繕工事
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	<p>舗装打換工 (2路線)          装版切断 51m          アスファルト舗装 1,190m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 (5路線)          実線 W=15 c m 2m          換算延長 W=15 c m (交差点マーク) 22m          区画線消去 53m</p>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 12 月 13 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	谷建設 代表者 谷 弘行
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字尻谷131番地
当初契約金額	¥7,199,500.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>舗装打換工 (2路線)          装版切断 10m          アスファルト舗装 1,170m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 (5路線)          実線 W=15 c m 260m          換算延長 W=15 c m (交差点マーク) 51m          区画線消去 23m</p>
変更後工期・履行期間	令和 6 年 12 月 13 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥8,258,800.- (税込)
変更理由	道路維持管理上、舗装打替工及び区画線工を増工したため。

### 第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	