

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 8 年 3 月 17 日
件名	令和 7 年度 流域関連公共下水道事業 精華第 1 1 処理分区整備 (旭その 5) 工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>【下水道工事】 本管開削工 (VU φ 200mm) L= 92.2m 本管開削工 (VU φ 350mm) L=153.45m 組立人孔工 (1号) N= 7箇所 舗装工 一式 既設水道管撤去 (VP φ 50, φ 75, φ 100, φ 150mm) L=201.18m</p> <p>【上水道工事】 本設送配水管布設工 (DCIP-GX φ 75) L=251.4m 本設配水管布設工 (DCIP-GX φ 150) L=172.2m 本設配水管布設工 (HIVP-RR, TS φ 150～φ 30) L= 8.7m</p>
工事・業務種別	【親】 土木一式工事 【子】 管工事
工期・履行期間	令和 8 年 3 月 17 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	西島・丸徳特定建設工事共同企業体 (株) 西島工務店 代表取締役 西島 純
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字水車48番地12
当初契約金額	¥104,832,200.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>【下水道工事】 本管開削工 (VU φ 200mm) L= 92.2m 本管開削工 (VU φ 350mm) L=153.45m 組立人孔工 (1号) N= 7箇所 舗装工 一式 既設水道管撤去 (VP φ 50, φ 75, φ 100, φ 150mm) L=201.18m</p> <p>【上水道工事】 本設送配水管布設工 (DCIP-GX φ 75) L=251.4m 本設配水管布設工 (DCIP-GX φ 150) L=172.2m 本設配水管布設工 (HIVP-RR, TS φ 150～φ 30) L= 8.7m</p>
変更後工期・履行期間	令和 8 年 3 月 17 日 から 令和 9 年 2 月 12 日 まで
変更後契約金額	¥104,832,200.- (税込)
変更理由	狛田西開発に伴う府道枚方山城線への埋設を予定しているため、道路管理者及び開発事業者との占用協議に時間を要し、年度内に完成が見込めないため。