

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 1 月 21 日
件名	令和 6 年度 町営住宅味噌柿団地内フェンス修繕工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	フェンス設置 ・フェンス設置 (h=1.5m) L=71.0m ・フェンス設置 (h=1.2m) L=3.7m フェンス撤去 ・フェンス撤去 L=68.3m 運搬処理工 ・既設フェンス V=0.15t ・コンクリート殻 V=0.1m ³
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 1 月 22 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	M&Y コーポレーション (株) 代表取締役 奥野 美加枝
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原47番地1
当初契約金額	¥3,228,500.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	フェンス設置 ・フェンス設置 (h=1.5m) L=70.8m ・フェンス設置 (h=1.2m) L=3.6m フェンス撤去 ・フェンス撤去 L=68.3m 運搬処理工 ・既設フェンス V=0.15t ・コンクリート殻 V=0.05m ³
変更後工期・履行期間	令和 7 年 1 月 22 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥3,230,700.- (税込)
変更理由	フェンス修繕予定箇所の変更、既設基礎状況による施工方法の変更、処分数量の変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	