

令和3年度 第1回精華町入札監視委員会 議事概要

日 時	令和3年5月13日(木) 10時00分～12時00分	
場 所	精華町役場 庁舎3階 入札室	
出席委員	委員長 安保 嘉博(弁護士) 委員 川勝 健志(京都府立大学副学長) 委員 横田 慎一(公認会計士) ※全委員が、Web会議システムにより参加	
議 事 概 要	1. 開会 2. 議事 1) 入札及び契約手続の運用状況等について 2) 抽出案件に関する入札経緯等について 3) 次回抽出委員の選出について 3. その他 4. 閉会	
審 議 対 象 期 間	令和2年10月1日 ～ 令和3年3月31日	
審 議 対 象 件 数	[工事] 34件	
内 訳	一般競争入札	30件
	指名競争入札	0件
	随意契約	4件
抽 出 案 件	11件	
委員からの意見・質問 とそれに対する回答等	意見・質問	回答等
	別紙のとおり	別紙のとおり
委員会意見の内容	○抽出案件に関する入札経緯等について 随意契約において、当該1者しか施工できないかどうかを調査すべきである。 入札に参加しながら辞退した者について、辞退理由を書面で提出させる仕組みを検討すべきである。 入札が最低制限価格にはりつき、抽選が増加していることについて、改善策を検討すべきである。	

別紙

2 議事

1) 入札及び契約手続の運用状況等について

意見・質問	回答等
特になし。	

2) 抽出案件に関する入札経緯等について

①令和2年度 稲植夢橋上部工維持修繕工事

…一般競争入札

意見・質問	回答等
○応札者が2者の理由は。	○技術的に町内で施工できる業者が限られていたこと、また、工事内容が頻繁に発生するものでないことから入札参加者が少なかったと考えています。
○入札参加要件について、所在地と等級の設定理由は。	○町内発注を原則としており、十分な競争性が見込めるため、所在地の要件を町内発注とした。 町内土木一式工事に係る等級区分（ランク）に基づき、本案件の予定価格に応じた等級を設定した。
○十分な競争性が見込めるとは、どのように判断したのか。	○手持ち工事制限（同時に請け負うことができる同種工事は1件まで）を満たしていない業者数を確認し、競争が見込めると判断した。
○手持ち工事制限は、今後も実施していく方針か。	○今後も実施していく。
○一般競争入札は、金額に関係なく、町内発注を原則とするのか。	○金額要件や工事の特殊性等により、地域要件を広げて発注している。

②令和2年度 東西連絡通路修繕工事

…随意契約

意見・質問	回答等
特になし。	

③令和2年度 農業用施設災害復旧（017-502）工事

…一般競争入札

意見・質問	回答等
○応札者が1者のみとなった理由は。	○現場の幅員が狭く、未舗装であることや運

<p>○現場条件が、入札参加を敬遠された理由か。</p> <p>○入札が不成立となっていた理由をどう考えているか。</p> <p>○随意契約に切り替えることを検討しなかったのか。</p> <p>○1回目の入札不調で、設計や仕様を見直す必要があると思うが、1回目の入札の状況はどのような結果であったか。</p> <p>○辞退理由の確認はしているか。</p> <p>○辞退理由を把握することで、見直しを行うタイミングがあったのでは。</p>	<p>搬距離の長さ等の現場条件が厳しいことから、入札参加がしにくかったと考えています。</p> <p>○計4回の不調が発生しており、1回目から3回目までの発注では、現場条件や積算された結果から、入札参加を敬遠されたと考えており、4回目の発注から積算の見直しを行った。</p> <p>○予定価格だけでなく、手持ち工事制限も一つの要因と考えていましたので、災害復旧工事において手持ち工事制限の対象としない緩和を行った。</p> <p>○3回目で随意契約として見積徴取を行ったが、全者辞退された。</p> <p>○入札書提出前に辞退されたため、業者の入札額はわかりません。</p> <p>○京都府電子入札システムを用いた辞退の手続きであり、把握していません。</p> <p>○3回目の見積徴取時に辞退された業者で、過去に受注実績のある業者から辞退理由のヒアリングを行った結果、この予定価格では厳しいという回答であった。</p>
--	--

④令和2年度 里山交流広場休憩所付属施設設置工事

…一般競争入札

意見・質問	回答等
<p>○応札者が1者のみとなった理由は。</p> <p>○京都府内産の木材という要件を外せば、参</p>	<p>○京都府内産の木材を使用することが要件となっており、業者の経験がなかったことや積算が合わなかったこと等が原因であると考えています。</p> <p>○その可能性はあります。</p>

別紙

<p>加業者が増えた可能性があるのか。</p> <p>○入札参加者数を増やすことと入札参加要件を変えることのどちらが優先されるのか。</p> <p>○1者辞退の理由は。</p> <p>○辞退理由を何らかの方法で把握することはできないのか。</p>	<p>○京都府の補助金を活用した事業であるため、この入札参加要件を優先した。</p> <p>○京都府電子入札システムを用いた辞退の手続きであり、把握していません。</p> <p>○京都府電子入札システム以外の部分で把握することについて、検討していく。</p>
---	---

⑤令和2年度 ため池監視システム整備工事

…一般競争入札

意見・質問	回答等
<p>○失格者が多かったが、最低制限価格を算出するのが難しい案件であったのか。</p> <p>○本案件は、中央公契連モデルに基づき、最低制限価格を算出していないのか。</p> <p>○入札参加者6者が、最低制限価格を下回っている原因は。</p>	<p>○難しい案件でした。</p> <p>○中央公契連モデルを準用して算出している。</p> <p>○一般的な土木工事と比べ、本件のような設備工事は最低制限価格が高くなる傾向があるため、結果として、最低制限価格を下回ったものと考えています。</p>

⑥難視聴対策施設移設作業

…随意契約

意見・質問	回答等
<p>○予定価格が非公表であったが、落札率が100%である理由は。</p> <p>○この事業を行うことができる業者は、1者のみであったから1者選定か。</p> <p>○1者しかできないことを確認したのか。</p> <p>○確認すべきである。設計書や図面等があれば、施工することができる業者がいる可能性がある。</p>	<p>○落札業者からのみ見積書を徴取した。</p> <p>○そのとおりです。</p> <p>○確認していません。</p> <p>○今後、改善していきます。</p>

⑦令和2年度 僧坊・前川線他交通安全灯新設工事

…随意契約

意見・質問	回答等
<p>○この業者しかできない理由は。</p> <p>○1者随意契約でこの落札率となっているのは、値切ったのか。</p> <p>○随意契約を行うにあたり、通例で発注を行わず、その業者しかできないかどうかの判断をするべき。その上で、発注方法を検討すべきである。</p>	<p>○交通安全灯の維持管理は、町方針により、地区割で個別の担当業者に発注しているため、今回の新設も地区割の担当業者に発注した。</p> <p>○予定価格が非公表であり、結果的に業者の見積金額により、この落札率となった。</p> <p>○委員のご意見を踏まえ、調整していきたい。</p>

⑧令和2年度 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設（その2）工事

…一般競争入札

意見・質問	回答等
<p>○応札者が2者の理由は。</p> <p>○この種類の工事が施工できるのは、3者ほどであるのか。</p> <p>○手持ち工事制限は、業者への受注機会の提供と1者に受注が集中した場合、実際に施工できるのかといった実現可能性の問題を解決するための趣旨で設けているのか。</p>	<p>○入札参加業者が3者であったが、うち1者が手持ち工事制限に該当したため、本案件を辞退されたことで2者となった。</p> <p>○本案件は、A級業者が対象であり、町内A級業者が10者いるが、この時点で手持ち工事制限を満たしていない業者が5者であった。</p> <p>○そのとおりです。</p>

⑨令和2年度 流域関連公共下水道事業 精華第11処理分区整備（旭その3）工事

…一般競争入札

意見・質問	回答等
<p>○応札者が2者の理由は、手持ち工事制限を満たしていない業者のうち、入札参加した業</p>	<p>○そのとおりです。</p>

者が2者であったということ。	
----------------	--

⑩令和2年度 流域関連公共下水道事業 精華第14処理分区整備（柘榴その6）工事
…一般競争入札

意見・質問	回答等
○2者応札で1者が無効となった、かつ、落札率が高くなった理由は。	○1者が無効となった理由は、案件⑨で落札された業者が手持ち工事制限を満たしたことにより、無効となった。 高落札となった理由は、業者にヒアリングをした結果、工事内容等を踏まえ、入札額を少し上げて入札したと聞いている。また、予定価格を知り得ない状況での入札であったため、結果的に高落札となったものであると考えています。

⑪令和2年度 祝園・四ノ坪既設管防護等工事 …随意契約

意見・質問	回答等
○工事内容からすると、町外の業者にお問い合わせざるを得ないということか。	○本案件は、JRに委託している雨水路工事に関連する工事であり、本体工事との関連性が高いことから、工事の安全性や工期短縮を考慮し、本体工事を施工している業者に随意契約した。