資料３

# 今後のスケジュールについて（赤字箇所）

| | 10 月 | | | 11 月 | | | 12 月 | | | 1 月 | | | 2 月 | | | 3 月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 検討会議 | | | | ●<br>第１回<br>11/8 | | | | ●<br>第２回<br>12/18 | | | | ●<br>第３回<br>1/29<br>・構想案について<br>・パブリックコメントについて | | | | | | |
| パブリック<br>コメント | | | | | | | | | | | | | | ←→<br>１ヶ月間 | | | | |
| 各種調査 | ←→<br>関係団体<br>ヒアリング<br>←→<br>アンケート調査（配布・回収）<br>・母子保健事業参加者<br>（健診、講座等）<br>・集団特定健診対象者<br>・子育て支援センター利用者 | | | | | | ←→<br>アンケート調査<br>（入力・集計・分析） | | | | | | | | | | | |
| 基本構想案の作成 | ←→<br>骨子案 | | | ←→ | | | | | | 素案 | | | | | | | | ●<br>成案 |