令和2年度　森林・林業事業スケジュール

令和2年(2020)　　令和3(2021)　　2020.7.21

NO.	業務内容	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	(仮称)精華町森林管理保全指針策定業務委託 (1 検討委員会運営業務) (2 森林管理保全指針の立案及び作成)							積算見積契約		第1回検討委員会 現地検討会		第2回検討委員会	第3回検討委員会 森林管理保全指針素案作成	第4回検討委員会	森林管理保全指針策定		
	(仮称)精華町森林管理保全指針策定業務委託 (3 森林管理保全アンケート調査の実施、とりまとめ。)								アンケート発送 回収⇒集計・分析 [18歳以上の町内在住者 1,000人(無作為抽出3%)]								
	(仮称)精華町森林管理保全指針策定業務委託 (4 人工林詳細調査)								人工林詳細調査 [比較的良好に スギ・ヒノキが生育している 10箇所の標準地調査]								
2	京都府立大学 ACTR事業 (精華町における森林ゾーニングと森林管理保全指針の策定) ～精華町森林管理保全指針に基づく森林資源量の把握 と その利活用～	・ゾーニング(案)作成 ・モデル地区の選定 ・木質資源有効利用案の作成 .etc	2.28ゾーニング打合せ	精華町森林ゾーニング作成	・人工林モニタリング調査とゾーニング案への反映 ⇒反映済 ・森林ゾーニング案に基づくモデル地区の選定 ⇒選定済		・口谷湿地調査(6.12-30) ・6.23モデル地区現地踏査	・里山自然度調査の継続と森林管理保全指針への反映 ・口谷湿地の継続調査と森林管理保全指針への連携			各種調査結果打合せ	森林管理保全指針(素案)打合せ	森林管理保全指針(パブコメ案)打合せ	森林管理保全指針(案)パブコメ	森林管理保全指針策定	・Strolyマップを応用した里山情報の発信・共有 研究成果発表会(精華町)	
3	精華町 森林ゾーニング作成 森林管理保全指針策定	京都府立大学 ACTR事業 研究調査等への 連携支援			京都府立大学 ACTR事業 研究調査等への 連携支援			京都府立大学 ACTR事業 研究調査等への 連携支援								京都府立大学 ACTR事業 研究調査等への 連携支援	
4	精華町議会への情報提供											町議会へ 情報提供 (11/中～12/下)					
5	精華町林地台帳	森林情報・登記情報の更新 林地台帳地図の更新									林地台帳及び地図システムの運用⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒						