資料１

精華町第９次高齢者保健福祉計画及び精華町第８期介護保険事業計画策定スケジュールについて（予定）

【令和３年度（２０２１年）から令和５年度（２０２３）計画】

項　目	令和元年度(2019 年)			令和２年度（2020 年）				
	１２月	１月	３月	７月	８月	１０月	１１月	２月
高齢者保健福祉審議会の開催	**第１回開催** 【内容】 ・計画の概要 ・介護保険事業状況 ・アンケート調査の内容について ・意見交換			**第１回開催** **（7月21日）** 【内容】 ・アンケート調査等の結果報告 ・今後のスケジュール	**第２回開催** 【内容(予定)】 ・第9次及び第8期計画策定に向けた国の動向について ・介護サービス事業所・高齢者社会参加調査結果報告 ・計画策定方針・骨子(案)の検討	**第３回開催** 【内容(予定)】 ・介護保険事業決算状況報告 ・第9次及び第8期計画(骨子・見込み量等含む)の検討	**第４回開催** 【内容(予定)】 ・第9次及び第8期計画(案)について ・サービス見込み量報告 ・パブリックコメントの実施について	**第５回開催** 【内容(予定)】 ・パブリックコメントの実施結果について ・第9次及び第8期計画(案)について ・保険料見込み報告 ・答申について
現状課題(統計等)の整理				課題抽出 →	→	→		
アンケート調査 ①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ②在宅介護実態調査		調査票配布回収 ニーズ(1/14～31) 介護(1/9～31) 再勧奨(1/27) →	集計・分析・まとめ →					
介護保険サービス事業所ヒアリング調査				調査準備 実施 →	→	まとめ →		
サービス見込み量の推計・保険料の算定						→	→	→ 3月末計画書完成
計画案の作成						→	→	→ 3月末計画書完成
パブリックコメント							→	→ 3月末計画書完成