工事・業務　契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 1 日
件名	令和６年度　僧坊・旭線他道路除草等業務委託
施工・履行場所	精華町大字下狛他地内
工事・業務概要等	道路維持 　道路除草工 　　人力除草（抜根除草　集草・積込・運搬）　2,770㎡ 　　機械除草（肩掛式　集草・積込・運搬）　33,100㎡ 　　つるきり　420㎡ 　塵芥処理工 　　塵芥収集運搬　35,900㎡ 　剪定工 　　低木剪定　3,120㎡ 　　中木剪定　140㎡
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 2 日　から　令和 7 年 1 月 31 日　まで
契約の相手方	（株）森忠建設造園　代表取締役　森本　真一郎
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字蔭山33番地
当初契約金額	¥14,150,400.－　（税込）
選定理由（随意契約）	

第１回変更契約

変更後工事・業務概要等	道路維持 　道路除草工 　　人力除草（抜根除草　集草・積込・運搬）　2,770㎡ 　　機械除草（肩掛式　集草・積込・運搬）　36,100㎡ 　　つるきり　420㎡ 　塵芥処理工 　　塵芥収集運搬　38,900㎡ 　剪定工 　　低木剪定　3,120㎡ 　　中木剪定　140㎡ 　　高木剪定　3本 　支障木伐採 　　支障木伐採　6本
変更後工期・履行期間	令和 6 年 5 月 2 日　から　令和 7 年 1 月 31 日　まで
変更後契約金額	¥15,480,300.－（税込）
変更理由	地元要望による除草面積の増加及び支障木（枯木）伐採の追加並びに追加作業に伴う交通誘導員及び処分量の増加のため。

第２回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで
変更後契約金額	
変更理由	

第３回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで
変更後契約金額	
変更理由	