工事・業務　契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 11 月 27 日
件名	令和７年度　北稲浄水場改修設計等業務委託
施工・履行場所	精華町大字北稲八間地内
工事・業務概要等	設計協議（初回、中間3回、最終）　1業務 改修基本設計　１式 取水井内部調査　１式
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 7 年 11 月 28 日　から　令和 8 年 3 月 31 日　まで
契約の相手方	（株）ユーズ　代表取締役　井上　繁巳
契約相手方の住所	京都府京都市下京区中堂寺壬生川町8番地の6
当初契約金額	¥50,820,000.－（税込）
選定理由（随意契約）	

第１回変更契約

変更後工事・業務概要等	設計協議（初回、中間3回、最終）　1業務 改修基本設計　１式 取水井内部調査　１式
変更後工期・履行期間	令和 7 年 11 月 28 日　から　令和 8 年 9 月 30 日　まで
変更後契約金額	¥50,820,000.－（税込）
変更理由	関係機関との調整及び情報整理に時間を要し、年度内での完了ができないため。

第２回変更契約

変更後工事・業務概要等	設計協議（初回、中間3回、最終）　1業務 改修基本設計　１式 取水井内部調査　１式
変更後工期・履行期間	令和 7 年 11 月 28 日　から　令和 9 年 3 月 31 日　まで
変更後契約金額	¥50,820,000.－　（税込）
変更理由	アスベストや水質に係る詳細検査の追加及び配水方式変更に伴う管網解析を行う必要が生じたため。