工事・業務　契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 2 月 5 日
件名	令和５年度　狛田駅東特定土地区画整理区域内ブロック塀改修工事
施工・履行場所	精華町狛田地内
工事・業務概要等	（ブロック塀改修工事） コンクリートブロック基礎工　L=15.7m コンクリートブロック積工　A=14.3㎡ 既設アルミ製上屋取り外し、再取り付け　一式 土間復旧工　一式
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 2 月 6 日　から　令和 6 年 3 月 29 日　まで
契約の相手方	西隆建設　代表者　辻井　秀樹
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃36番地1
当初契約金額	¥2,231,900.－（税込）
選定理由（随意契約）	

第１回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 6 年 2 月 6 日　から　令和 6 年 3 月 29 日　まで
変更後契約金額	¥2,495,900.－（税込）
変更理由	工事に支障となった樹木の伐採等の追加工種を変更するため。

第２回変更契約

変更後工期・履行期間	令和　年　月　日　から　令和　年　月　日　まで
変更後契約金額	
変更理由	

第３回変更契約

変更後工期・履行期間	令和　年　月　日　から　令和　年　月　日　まで
変更後契約金額	
変更理由	