工事・業務　契約締結内容

契約年月日	令和 8 年 2 月 12 日
件名	令和７年度　菅井・菱田線歩道整備工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	【道路改良工事（補助）】 路床盛土　49m3 【道路改良工事（単費）】 路体盛土、路床盛土　152m3 地盤改良工（マットレス工法）　50m 現場打擁壁（重力式擁壁H644～1489）　83m
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 8 年 2 月 13 日　から　令和 8 年 3 月 31 日　まで
契約の相手方	丸徳建設（株）　代表取締役　山際　正泰
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田9番地1
当初契約金額	¥19,263,200.－（税込）
選定理由（随意契約）	

第１回変更契約

変更後工事・業務概要等	【道路改良工事（補助）】 路床盛土　49m3 【道路改良工事（単費）】 路体盛土、路床盛土　152m3 地盤改良工（マットレス工法）　50m 現場打擁壁（重力式擁壁H644～1489）　83m
変更後工期・履行期間	令和 8 年 2 月 13 日　から　令和 8 年 7 月 31 日　まで
変更後契約金額	¥19,263,200.－（税込）
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

第２回変更契約

変更後工事・業務概要等	【道路改良工事（補助）】 路床盛土　49m3 【道路改良工事（単費）】 路体盛土、路床盛土　152m3 地盤改良工（マットレス工法）　50m 現場打擁壁（重力式擁壁H644～1489）　83m
変更後工期・履行期間	令和 8 年 2 月 13 日　から　令和 8 年 9 月 30 日　まで
変更後契約金額	¥19,263,200.－（税込）
変更理由	地権者との調整に不測の日数を要したため。

第３回変更契約

変更後工事・業務概要等	【道路改良工事（補助）】 路床盛土　83m3 排水構造物工（側溝工）　147m 【道路改良工事（単費）】 路体盛土、路床盛土　25m3 地盤改良工（マットレス工法）　0m 現場打擁壁（重力式擁壁H594～1489）　24m 防護柵工（ガードパイプ）　45m
変更後工期・履行期間	令和 8 年 2 月 13 日　から　令和 8 年 10 月 16 日　まで
変更後契約金額	¥20,608,500.－（税込）
変更理由	現場条件及び関係者協議等に応じた数量変更が生じたため。